

# 成瀬ダム国道付替2号橋下部工工事

(PC2径間連続ラーメン箱桁)

【進捗状況 2018.09.30現在】

- 足場組立完了部 (17段/28段 H=29.3m/48.3m完了)
- 躯体Con打設完了部 (躯体①~⑥ H=17.75m/44.5m完了)
- スパイラルカラム(H鋼) 建込・接合完了部 (H=36.0m (12m×3本)/56.6m完了)

A-A断面図 1/100

B-B断面図 1/100

